



# COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO (PROVINCIA di CATANZARO)

Piazza Enrico Berlinguer, 5

ORIGINALE

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE N. 111 DEL 18.11.2020

**OGGETTO: RDO n. 2506572** - Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali. CUP I27H19002420004 CIG 819182295C – Liquidazione competenze tecniche (smart CIG Z982B27E8A) e Incentivo al RUP.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 12.11.2019 è stato dato indirizzo al responsabile dell'Area Tecnica per avviare la fase procedurale per la manutenzione straordinaria su alcune strade del capoluogo e della frazione marina che risultavano, in più punti, avallate e disconnesse tali da comportare difficoltà alle auto in transito, nonché una non funzionale raccolta delle acque meteoriche, e, precisamente quelle di seguito elencate:
  - cunetta di raccolta acque piovane lungo la SS 106 nel tratto tra l'incrocio per Sant'Andrea (SP) direzione Reggio Calabria e relativo piazzale tra cunetta e fabbricati esistenti;
  - rifacimento manto di usura in Via Trieste, Via V. Bachelet, Contrada Silipà, loc. Pastiticò, Via Amendola;
  - bitumazione di un tratto di Via G. Dossetti;
  - sostituzione della ringhiera di protezione lungo Viale F. Lucifero;
  - rifacimento della pavimentazione in cls su Via di Vittorio e Vico II° Napoli,
  - rifacimento muretto in Via Pietro Nenni e rifacimento parapetto pericolante su Via Di Vittorio;
  - ripristino di buche lungo Via Orazio Vitale, Carlo Levi, ecc.;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 05.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica redatto dal responsabile dell'Area Tecnica;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e RUP n. 124 del 17.12.2019 è stato dato incarico per la progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali" al Geom. Gualtieri Francesco con studio in Viale Cassiodoro n. 112 a Marina di Davoli (CZ) iscritto all'albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Catanzaro al n. 2684 dal 17.01.1997 C.F. GLTFNC74B07C352U
- Con nota registrata agli atti del comune prot 55 del 08.01.2020 il Professionista incaricato ha trasmesso n. 2 copie cartacee ed una digitale del progetto definitivo esecutivo dell'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali" per un importo complessivo di € 81.900,00;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 16.01.2020 è stato approvato il Progetto Definitivo Esecutivo presentato dal Geom. Gualtieri Francesco riportante una spesa complessiva da Q.E. di € 81.900,07;
- Che con RDO n. 2506572 del 04.02.2020 è stato richiesto a n 3 Ditte specializzate nel settore di formulare offerta in ribasso sull'importo posto a base di gara di € 68.985,77 oltre iva di cui € 2.381,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con determinazione n. 18 del 06.03.2020 il lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla Ditta DUE Enne Costruzioni con sede legale in Viale Cassiodoro n. 10 a Davoli (CZ) P.Iva 03485580793 che ha presentato un ribasso del 6,05% sul prezzo posto a base di gara per un importo netto di € 62.575,03 oltre ad € 2.381,16 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva complessivamente € 64.956,19 oltre iva come per legge;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 09.05.2020 (attenuata l'emergenza COVID-19);
- Che con determinazione n. 58 del 02.07.2020 sono stati approvati gli atti contabili riferiti al SAL 01 trasmessi dal DD.LL. e il relativo certificato di pagamento per un importo netto di € 63.700,00;
- Che con determina n. 57 del 02.07.2020 è stata approvata perizia di assestamento trasmessa dal DD.LL. geom. Gualtieri Francesco registrata al n. di prot. 2391 del 30.06.2020 attestante una maggiore spesa per € 1.712,71 che ha portato l'importo contrattuale ad € 66.513,20 oltre iva;
- Che con determina n. 110 del 18.11.2020 sono stati approvati gli atti contabili, il certificato di regolare esecuzione e liquidato il certificato di pagamento n. 2 – Finale;

**VISTO** la fattura n. FPA 2/20 del 12.11.2020 di complessivi € 4.636,00 dal Geom. Gualtieri Francesco con studio in Viale Cassiodoro n. 112 a Marina di Davoli (CZ) C.F. GLTFNC74B07C352U a saldo delle competenze tecniche dei lavori in oggetto;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Cassa Geometri prot. 001508018;

**CONSIDERATO** inoltre, che all'interno del Q.E. dei lavori in oggetto vi era l'importo di € 1.379,72 da destinare all'incentivo al RUP, di cui € 276,00 (pari al 20% arrotondato per eccesso), costituiscono economie di spese destinate all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione... ed € 1.103,72 (pari all'80%), comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali da liquidare al RUP;

**RITENUTO** a conclusione dell'intervento in oggetto provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche del Geom. Gualtieri e all'Incentivo al RUP sopra riportato;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 16 del 14.10.2020 con la quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Vincenzo Mirarchi;

**VISTA** la Legge n. 296/2006;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO il regolamento comunale dei contratti;  
VISTO le linee guida ANAC approvate;  
**Per le motivazioni su esposte**

#### DETERMINA

**DI APPROVARE**, la fattura n. FPA 2/20 del 12.11.2020 di complessivi € **4.636,00** dal Geom. Gualtieri Francesco con studio in Viale Cassiodoro n. 112 a Marina di Davoli (CZ) C.F. GLTFNC74B07C352U a saldo delle competenze tecniche dei lavori in oggetto;

**DI LIQUIDARE** a saldo della fattura n. FPA 2/20 del 12.11.2020, l'importo complessivo di € **4.636,00** a favore Geom. Gualtieri Francesco con studio in Viale Cassiodoro n. 112 a Marina di Davoli (CZ) C.F. GLTFNC74B07C352U da accreditare sul conto corrente riportato sulla suddetta fattura;

**DI DARE ATTO** che l'importo di € 4.636,00, trova imputazione al cap 3269 (giusto impegno n. 131/2019);

**DI LIQUIDARE**, e pagare l'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, spettante al RUP Geom. Antonio MONTAGNESE, relativamente ai lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo lordo di € **1.103,72**, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali;

**DI DARE ATTO** che il 20% dell'incentivo, per un ammontare di € **276,00**, sarà destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

**DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **1.379,72** trova imputazione al **cap 2021** del corrente bilancio;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e la liquidazione della spesa.

#### IL RUP

*Geom. Antonio MONTAGNESE*

*Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Ing. Vincenzo MIRARCHI*

*Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 17.11.2020\_

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**  
F.to Dott. Bruno IORFIDA

### VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

Si dispone il visto per la liquidazione

Data 17.11.2020\_

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**  
F.to Dott. Bruno IORFIDA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.*

Sant'Andrea Ionio, li 19-11.2020\_



**Il Responsabile del Servizio**  
Rosaria AVERSA